



SIGOV

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION OPERATIVA VIAL

PCI PCI-2026-047

Deficiencias en el sistema de drenaje transversal

SERVICIO	Red Vial N.º 4 · Pativilca – Trujillo
CLIENTE	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.
CONTRATO	C-2026-RV4-017
PERIODO	Notificado el 24/08/2026 - plazo base 15 días
EMITIDO POR	ETS VALERIA
ELABORADO POR	Elvis Dueñas Cabrera
FECHA DE EMISION	31/8/2026, 10:46:39 a. m.

Documento generado automaticamente por SIGOV. Los datos provienen de los registros de campo con evidencia georreferenciada e inmutable. Desarrollado por Promptive.

Red Vial N.º 4 · Pativilca – Trujillo

Cliente: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

Deficiencias en el sistema de drenaje transversal

ITEMS

314

LEVANTADOS

0

VENCIDOS

0

CRITICOS

62

Item	Descripcion	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
1	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 169+256 — obstrucción registrada 16%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	169+256	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
2	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 170+512 — obstrucción registrada 23%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	170+512	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
3	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 171+767 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	171+767	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
4	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 173+023 — obstrucción registrada 12%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	173+023	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
5	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 174+279 — obstrucción registrada 30%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	174+279	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
6	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 175+535 — obstrucción registrada 52%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	175+535	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
7	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 176+791 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	176+791	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
8	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 178+047 — obstrucción registrada 51%. Retirar	Casma – Chimbote	178+047	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	material, verificar salida y re...							Drenaje	
9	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 179+302 — obstrucción registrada 25%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	179+302	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
10	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 180+558 — obstrucción registrada 49%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	180+558	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
11	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 181+814 — obstrucción registrada 61%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	181+814	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
12	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 183+070 — obstrucción registrada 36%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	183+070	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
13	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 184+326 — obstrucción registrada 29%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	184+326	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
14	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 185+581 — obstrucción registrada 48%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	185+581	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
15	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 186+837 — obstrucción registrada 35%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	186+837	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
16	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 188+093 — obstrucción registrada 7%. Retirar material, verificar salida y reg...	Casma – Chimbote	188+093	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
17	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 189+349 — obstrucción registrada 67%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	189+349	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
18	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 190+605 — obstrucción registrada 45%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	190+605	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
19	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 191+860 — obstrucción registrada 8%. Retirar material, verificar salida y reg...	Casma – Chimbote	191+860	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
20	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 193+116 — obstrucción registrada 2%. Retirar material, verificar salida y reg...	Casma – Chimbote	193+116	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0

Ite m	Descripcion	Tramo	Progres iva	Plaz o	Vence	Semafo ro	Estado	Cuadrilla	Fot os
21	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 194+372 — obstrucción registrada 13%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	194+372	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
22	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 195+628 — obstrucción registrada 45%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	195+628	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
23	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 196+884 — obstrucción registrada 39%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	196+884	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
24	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 198+140 — obstrucción registrada 37%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	198+140	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
25	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 199+395 — obstrucción registrada 65%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	199+395	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
26	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 200+651 — obstrucción registrada 18%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	200+651	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
27	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 201+907 — obstrucción registrada 27%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	201+907	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 203+163 — obstrucción registrada 69%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	203+163	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
29	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 204+419 — obstrucción registrada 47%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	204+419	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
30	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 205+674 — obstrucción registrada 36%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	205+674	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
31	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 206+930 — obstrucción registrada 54%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	206+930	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
32	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 208+186 — obstrucción registrada 64%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	208+186	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
33	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla	Casma –	209+442	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient	Cuadrilla A ·	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	209+442 — obstrucción registrada 26%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote			026		e	Calzada y Drenaje	
34	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 210+698 — obstrucción registrada 57%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	210+698	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
35	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 211+953 — obstrucción registrada 0%. Retirar material, verificar salida y reg...	Casma – Chimbote	211+953	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
36	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 213+209 — obstrucción registrada 39%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	213+209	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
37	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 214+465 — obstrucción registrada 2%. Retirar material, verificar salida y reg...	Casma – Chimbote	214+465	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
38	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 215+721 — obstrucción registrada 35%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	215+721	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
39	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 216+977 — obstrucción registrada 6%. Retirar material, verificar salida y reg...	Casma – Chimbote	216+977	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
40	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 218+233 — obstrucción registrada 58%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	218+233	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
41	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 219+488 — obstrucción registrada 15%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma – Chimbote	219+488	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
42	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 220+744 — obstrucción registrada 2%. Retirar material, verificar salida y reg...	Casma – Chimbote	220+744	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
43	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 97+674 — obstrucción registrada 20%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey – Casma	97+674	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
44	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 99+349 — obstrucción registrada 47%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey – Casma	99+349	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
45	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 101+023 — obstrucción registrada 29%. Retirar	Huarmey – Casma	101+023	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	material, verificar salida y re...							Drenaje	
46	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 102+698 — obstrucción registrada 45%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	102+698	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
47	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 104+372 — obstrucción registrada 51%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	104+372	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
48	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 106+047 — obstrucción registrada 65%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	106+047	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
49	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 107+721 — obstrucción registrada 22%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	107+721	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
50	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 109+395 — obstrucción registrada 11%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	109+395	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
51	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 111+070 — obstrucción registrada 59%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	111+070	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
52	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 112+744 — obstrucción registrada 35%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	112+744	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
53	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 114+419 — obstrucción registrada 4%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey – Casma	114+419	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
54	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 116+093 — obstrucción registrada 0%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey – Casma	116+093	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
55	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 117+767 — obstrucción registrada 49%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	117+767	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
56	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 119+442 — obstrucción registrada 64%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	119+442	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
57	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 121+116 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	121+116	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0

Ite m	Descripción	Tramo	Progres iva	Plaz o	Vence	Semafo ro	Estado	Cuadrilla	Fot os
58	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 122+791 — obstrucción registrada 10%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	122+791	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
59	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 124+465 — obstrucción registrada 15%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	124+465	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
60	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 126+140 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	126+140	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
61	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 127+814 — obstrucción registrada 43%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	127+814	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
62	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 129+488 — obstrucción registrada 55%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	129+488	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
63	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 131+163 — obstrucción registrada 68%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	131+163	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
64	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 132+837 — obstrucción registrada 9%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey – Casma	132+837	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
65	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 134+512 — obstrucción registrada 44%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	134+512	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
66	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 136+186 — obstrucción registrada 0%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey – Casma	136+186	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
67	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 137+860 — obstrucción registrada 54%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	137+860	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
68	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 139+535 — obstrucción registrada 62%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	139+535	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
69	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 141+209 — obstrucción registrada 61%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	141+209	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
70	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla	Huarmey –	142+884	10 d	03/09/2	Por	Pendient	Cuadrilla A ·	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	142+884 — obstrucción registrada 31%. Retirar material, verificar salida y re...	Casma			026	vencer	e	Calzada y Drenaje	
71	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 144+558 — obstrucción registrada 40%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	144+558	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
72	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 146+233 — obstrucción registrada 0%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey – Casma	146+233	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
73	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 147+907 — obstrucción registrada 16%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	147+907	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
74	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 149+581 — obstrucción registrada 65%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	149+581	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
75	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 151+256 — obstrucción registrada 48%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	151+256	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
76	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 152+930 — obstrucción registrada 54%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	152+930	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
77	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 154+605 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	154+605	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
78	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 156+279 — obstrucción registrada 61%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	156+279	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
79	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 157+953 — obstrucción registrada 54%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	157+953	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
80	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 159+628 — obstrucción registrada 19%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	159+628	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
81	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 161+302 — obstrucción registrada 65%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	161+302	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
82	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 162+977 — obstrucción registrada 2%. Retirar	Huarmey – Casma	162+977	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	material, verificar salida y reg...							Drenaje	
83	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 164+651 — obstrucción registrada 9%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey – Casma	164+651	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
84	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 166+326 — obstrucción registrada 19%. Retirar material, verificar salida y re...	Huarmey – Casma	166+326	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
85	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 222+326 — obstrucción registrada 48%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	222+326	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
86	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 222+651 — obstrucción registrada 49%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	222+651	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
87	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 222+977 — obstrucción registrada 7%. Retirar material, verificar salida y reg...	Chimbote – Santa	222+977	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
88	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 223+302 — obstrucción registrada 63%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	223+302	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
89	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 223+628 — obstrucción registrada 53%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	223+628	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
90	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 223+953 — obstrucción registrada 6%. Retirar material, verificar salida y reg...	Chimbote – Santa	223+953	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
91	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 224+279 — obstrucción registrada 57%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	224+279	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
92	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 224+605 — obstrucción registrada 43%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	224+605	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
93	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 224+930 — obstrucción registrada 44%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	224+930	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
94	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 225+256 — obstrucción registrada 54%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	225+256	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0

Ite m	Descripción	Tramo	Progres iva	Plaz o	Vence	Semafo ro	Estado	Cuadrilla	Fot os
95	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 225+581 — obstrucción registrada 59%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	225+581	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
96	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 225+907 — obstrucción registrada 68%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	225+907	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
97	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 226+233 — obstrucción registrada 40%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	226+233	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
98	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 226+558 — obstrucción registrada 60%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	226+558	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
99	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 226+884 — obstrucción registrada 48%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	226+884	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
100	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 227+209 — obstrucción registrada 60%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	227+209	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
101	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 227+535 — obstrucción registrada 63%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	227+535	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
102	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 227+860 — obstrucción registrada 24%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	227+860	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
103	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 228+186 — obstrucción registrada 39%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	228+186	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
104	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 228+512 — obstrucción registrada 41%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	228+512	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
105	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 228+837 — obstrucción registrada 43%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	228+837	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
106	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 229+163 — obstrucción registrada 42%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	229+163	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
10	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla	Chimbote –	229+488	20 d	13/09/2	En plazo	Pendient	Cuadrilla A ·	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
7	229+488 — obstrucción registrada 45%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa			026		e	Calzada y Drenaje	
108	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 229+814 — obstrucción registrada 12%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	229+814	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
109	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 230+140 — obstrucción registrada 17%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	230+140	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
110	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 230+465 — obstrucción registrada 36%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	230+465	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
111	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 230+791 — obstrucción registrada 42%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	230+791	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
112	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 231+116 — obstrucción registrada 14%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	231+116	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
113	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 231+442 — obstrucción registrada 8%. Retirar material, verificar salida y reg...	Chimbote – Santa	231+442	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
114	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 231+767 — obstrucción registrada 62%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	231+767	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
115	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 232+093 — obstrucción registrada 0%. Retirar material, verificar salida y reg...	Chimbote – Santa	232+093	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
116	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 232+419 — obstrucción registrada 2%. Retirar material, verificar salida y reg...	Chimbote – Santa	232+419	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
117	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 232+744 — obstrucción registrada 59%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	232+744	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
118	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 233+070 — obstrucción registrada 66%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	233+070	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
119	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 233+395 — obstrucción registrada 48%. Retirar	Chimbote – Santa	233+395	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	material, verificar salida y re...							Drenaje	
120	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 233+721 — obstrucción registrada 41%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	233+721	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
121	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 234+047 — obstrucción registrada 3%. Retirar material, verificar salida y reg...	Chimbote – Santa	234+047	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
122	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 234+372 — obstrucción registrada 31%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	234+372	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
123	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 234+698 — obstrucción registrada 22%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	234+698	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
124	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 235+023 — obstrucción registrada 23%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	235+023	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
125	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 235+349 — obstrucción registrada 16%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	235+349	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
126	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 235+674 — obstrucción registrada 27%. Retirar material, verificar salida y re...	Chimbote – Santa	235+674	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
127	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 237+581 — obstrucción registrada 22%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	237+581	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
128	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 239+163 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	239+163	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
129	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 240+744 — obstrucción registrada 45%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	240+744	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
130	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 242+326 — obstrucción registrada 63%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	242+326	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
131	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 243+907 — obstrucción registrada 19%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	243+907	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0

Ite m	Descripción	Tramo	Progres iva	Plaz o	Vence	Semafo ro	Estado	Cuadrilla	Fot os
13 2	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 245+488 — obstrucción registrada 50%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	245+488	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
13 3	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 247+070 — obstrucción registrada 48%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	247+070	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
13 4	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 248+651 — obstrucción registrada 26%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	248+651	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
13 5	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 250+233 — obstrucción registrada 14%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	250+233	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
13 6	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 251+814 — obstrucción registrada 32%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	251+814	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
13 7	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 253+395 — obstrucción registrada 32%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	253+395	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
13 8	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 254+977 — obstrucción registrada 36%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	254+977	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
13 9	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 256+558 — obstrucción registrada 37%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	256+558	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
14 0	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 258+140 — obstrucción registrada 60%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	258+140	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
14 1	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 259+721 — obstrucción registrada 22%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	259+721	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
14 2	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 261+302 — obstrucción registrada 25%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	261+302	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
14 3	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 262+884 — obstrucción registrada 4%. Retirar material, verificar salida y reg...	Santa – Virú	262+884	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
14	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla	Santa – Virú	264+465	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient	Cuadrilla A ·	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
4	264+465 — obstrucción registrada 48%. Retirar material, verificar salida y re...				026		e	Calzada y Drenaje	
145	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 266+047 — obstrucción registrada 33%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	266+047	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
146	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 267+628 — obstrucción registrada 60%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	267+628	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
147	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 269+209 — obstrucción registrada 37%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	269+209	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
148	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 270+791 — obstrucción registrada 63%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	270+791	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
149	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 272+372 — obstrucción registrada 51%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	272+372	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
150	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 273+953 — obstrucción registrada 13%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	273+953	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
151	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 275+535 — obstrucción registrada 58%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	275+535	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
152	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 277+116 — obstrucción registrada 32%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	277+116	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
153	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 278+698 — obstrucción registrada 19%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	278+698	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
154	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 280+279 — obstrucción registrada 48%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	280+279	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
155	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 281+860 — obstrucción registrada 59%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	281+860	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
156	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 283+442 — obstrucción registrada 40%. Retirar	Santa – Virú	283+442	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	material, verificar salida y re...							Drenaje	
157	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 285+023 — obstrucción registrada 44%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	285+023	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
158	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 286+605 — obstrucción registrada 3%. Retirar material, verificar salida y reg...	Santa – Virú	286+605	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
159	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 288+186 — obstrucción registrada 61%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	288+186	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
160	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 289+767 — obstrucción registrada 23%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	289+767	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
161	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 291+349 — obstrucción registrada 56%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	291+349	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
162	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 292+930 — obstrucción registrada 4%. Retirar material, verificar salida y reg...	Santa – Virú	292+930	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
163	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 294+512 — obstrucción registrada 26%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	294+512	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
164	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 296+093 — obstrucción registrada 31%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	296+093	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
165	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 297+674 — obstrucción registrada 24%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	297+674	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
166	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 299+256 — obstrucción registrada 69%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	299+256	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
167	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 300+837 — obstrucción registrada 40%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	300+837	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
168	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 302+419 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Santa – Virú	302+419	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
169	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 2+233 — obstrucción registrada 27%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	2+233	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
170	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 4+465 — obstrucción registrada 21%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	4+465	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
171	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 6+698 — obstrucción registrada 68%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	6+698	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
172	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 8+930 — obstrucción registrada 27%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	8+930	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
173	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 11+163 — obstrucción registrada 1%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	11+163	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
174	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 13+395 — obstrucción registrada 66%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	13+395	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
175	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 15+628 — obstrucción registrada 53%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	15+628	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
176	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 17+860 — obstrucción registrada 37%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	17+860	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
177	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 20+093 — obstrucción registrada 23%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	20+093	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
178	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 22+326 — obstrucción registrada 41%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	22+326	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
179	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 24+558 — obstrucción registrada 2%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	24+558	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
180	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 26+791 — obstrucción registrada 10%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	26+791	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
18	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 29+023	Pativilca –	29+023	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A ·	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
1	— obstrucción registrada 54%. Retirar material, verificar salida y reg...	Huarmey			026		e	Calzada y Drenaje	
182	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 31+256 — obstrucción registrada 40%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	31+256	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
183	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 33+488 — obstrucción registrada 57%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	33+488	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
184	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 35+721 — obstrucción registrada 38%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	35+721	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
185	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 37+953 — obstrucción registrada 43%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	37+953	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
186	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 40+186 — obstrucción registrada 63%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	40+186	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
187	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 42+419 — obstrucción registrada 64%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	42+419	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
188	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 44+651 — obstrucción registrada 8%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	44+651	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
189	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 46+884 — obstrucción registrada 29%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	46+884	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
190	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 49+116 — obstrucción registrada 67%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	49+116	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
191	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 51+349 — obstrucción registrada 12%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	51+349	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
192	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 53+581 — obstrucción registrada 44%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	53+581	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
193	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 55+814 — obstrucción registrada 56%. Retirar material,	Pativilca – Huarmey	55+814	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	verificar salida y reg...							Drenaje	
194	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 58+047 — obstrucción registrada 18%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	58+047	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
195	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 60+279 — obstrucción registrada 13%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	60+279	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
196	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 62+512 — obstrucción registrada 37%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	62+512	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
197	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 64+744 — obstrucción registrada 48%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	64+744	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
198	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 66+977 — obstrucción registrada 51%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	66+977	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
199	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 69+209 — obstrucción registrada 6%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	69+209	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
200	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 71+442 — obstrucción registrada 35%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	71+442	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
201	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 73+674 — obstrucción registrada 29%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	73+674	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
202	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 75+907 — obstrucción registrada 27%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	75+907	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
203	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 78+140 — obstrucción registrada 4%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	78+140	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
204	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 80+372 — obstrucción registrada 13%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	80+372	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
205	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 82+605 — obstrucción registrada 69%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	82+605	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
206	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 84+837 — obstrucción registrada 49%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	84+837	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
207	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 87+070 — obstrucción registrada 0%. Retirar material, verificar salida y regi...	Pativilca – Huarmey	87+070	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
208	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 89+302 — obstrucción registrada 35%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	89+302	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
209	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 91+535 — obstrucción registrada 66%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	91+535	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
210	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 93+767 — obstrucción registrada 30%. Retirar material, verificar salida y reg...	Pativilca – Huarmey	93+767	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
211	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 305+209 — obstrucción registrada 1%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	305+209	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
212	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 306+419 — obstrucción registrada 55%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	306+419	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
213	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 307+628 — obstrucción registrada 6%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	307+628	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
214	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 308+837 — obstrucción registrada 60%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	308+837	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
215	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 310+047 — obstrucción registrada 6%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	310+047	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
216	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 311+256 — obstrucción registrada 15%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	311+256	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
217	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 312+465 — obstrucción registrada 52%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	312+465	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
21	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla	Virú – Trujillo	313+674	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A ·	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
8	313+674 — obstrucción registrada 11%. Retirar material, verificar salida y re...				026		e	Calzada y Drenaje	
219	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 314+884 — obstrucción registrada 9%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	314+884	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
220	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 316+093 — obstrucción registrada 33%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	316+093	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
221	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 317+302 — obstrucción registrada 6%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	317+302	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
222	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 318+512 — obstrucción registrada 0%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	318+512	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
223	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 319+721 — obstrucción registrada 42%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	319+721	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
224	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 320+930 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	320+930	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
225	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 322+140 — obstrucción registrada 57%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	322+140	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
226	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 323+349 — obstrucción registrada 7%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	323+349	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
227	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 324+558 — obstrucción registrada 66%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	324+558	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
228	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 325+767 — obstrucción registrada 66%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	325+767	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
229	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 326+977 — obstrucción registrada 7%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	326+977	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
230	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 328+186 — obstrucción registrada 45%. Retirar	Virú – Trujillo	328+186	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	material, verificar salida y re...							Drenaje	
231	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 329+395 — obstrucción registrada 23%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	329+395	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
232	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 330+605 — obstrucción registrada 52%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	330+605	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
233	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 331+814 — obstrucción registrada 69%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	331+814	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
234	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 333+023 — obstrucción registrada 29%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	333+023	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
235	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 334+233 — obstrucción registrada 45%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	334+233	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
236	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 335+442 — obstrucción registrada 64%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	335+442	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
237	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 336+651 — obstrucción registrada 19%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	336+651	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
238	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 337+860 — obstrucción registrada 26%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	337+860	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
239	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 339+070 — obstrucción registrada 25%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	339+070	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
240	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 340+279 — obstrucción registrada 2%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	340+279	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
241	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 341+488 — obstrucción registrada 29%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	341+488	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
242	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 342+698 — obstrucción registrada 25%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	342+698	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
243	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 343+907 — obstrucción registrada 9%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	343+907	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
244	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 345+116 — obstrucción registrada 11%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	345+116	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
245	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 346+326 — obstrucción registrada 43%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	346+326	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
246	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 347+535 — obstrucción registrada 63%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	347+535	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
247	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 348+744 — obstrucción registrada 1%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	348+744	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
248	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 349+953 — obstrucción registrada 28%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	349+953	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
249	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 351+163 — obstrucción registrada 16%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	351+163	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
250	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 352+372 — obstrucción registrada 37%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	352+372	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
251	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 353+581 — obstrucción registrada 2%. Retirar material, verificar salida y reg...	Virú – Trujillo	353+581	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
252	Descolmatación y limpieza de Alcantarilla 354+791 — obstrucción registrada 44%. Retirar material, verificar salida y re...	Virú – Trujillo	354+791	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
253	Limpieza y descolmatación de Cuneta 169+149 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	169+149	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
254	Limpieza y descolmatación de Cuneta 173+745 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	173+745	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
25	Limpieza y descolmatación de Cuneta 179+489	Casma –	179+489	10 d	03/09/2	Por	Pendiente	Cuadrilla A ·	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
5	— acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote			026	vencer	e	Calzada y Drenaje	
256	Limpieza y descolmatación de Cuneta 184+085 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	184+085	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
257	Limpieza y descolmatación de Cuneta 188+681 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	188+681	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
258	Limpieza y descolmatación de Cuneta 195+574 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	195+574	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
259	Limpieza y descolmatación de Cuneta 196+723 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	196+723	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
260	Limpieza y descolmatación de Cuneta 201+319 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	201+319	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
261	Limpieza y descolmatación de Cuneta 212+809 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	212+809	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
262	Limpieza y descolmatación de Cuneta 218+553 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	218+553	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
263	Limpieza y descolmatación de Cuneta 220+851 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Casma – Chimbote	220+851	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
264	Limpieza y descolmatación de Cuneta 102+128 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Huarmey – Casma	102+128	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
265	Limpieza y descolmatación de Cuneta 117+447 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Huarmey – Casma	117+447	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
266	Limpieza y descolmatación de Cuneta 134+298 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Huarmey – Casma	134+298	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
267	Limpieza y descolmatación de Cuneta 143+489 — acumulación de material que impide la	Huarmey – Casma	143+489	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	evacuación de aguas hacia la alcant...							Drenaje	
268	Limpieza y descolmatación de Cuneta 146+553 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Huarmey – Casma	146+553	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
269	Limpieza y descolmatación de Cuneta 151+149 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Huarmey – Casma	151+149	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
270	Limpieza y descolmatación de Cuneta 223+489 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	223+489	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
271	Limpieza y descolmatación de Cuneta 226+170 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	226+170	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
272	Limpieza y descolmatación de Cuneta 227+362 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	227+362	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
273	Limpieza y descolmatación de Cuneta 227+660 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	227+660	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
274	Limpieza y descolmatación de Cuneta 227+957 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	227+957	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
275	Limpieza y descolmatación de Cuneta 229+447 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	229+447	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
276	Limpieza y descolmatación de Cuneta 230+936 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	230+936	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
277	Limpieza y descolmatación de Cuneta 231+234 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	231+234	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
278	Limpieza y descolmatación de Cuneta 232+426 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Chimbote – Santa	232+426	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
279	Limpieza y descolmatación de Cuneta 237+447 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	237+447	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0

Ite m	Descripción	Tramo	Progres iva	Plaz o	Vence	Semafo ro	Estado	Cuadrilla	Fot os
28 0	Limpieza y descolmatación de Cuneta 243+234 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	243+234	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 1	Limpieza y descolmatación de Cuneta 247+574 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	247+574	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 2	Limpieza y descolmatación de Cuneta 249+021 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	249+021	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 3	Limpieza y descolmatación de Cuneta 253+362 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	253+362	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 4	Limpieza y descolmatación de Cuneta 254+809 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	254+809	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 5	Limpieza y descolmatación de Cuneta 257+702 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	257+702	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 6	Limpieza y descolmatación de Cuneta 259+149 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	259+149	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 7	Limpieza y descolmatación de Cuneta 266+383 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	266+383	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 8	Limpieza y descolmatación de Cuneta 295+319 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Santa – Virú	295+319	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
28 9	Limpieza y descolmatación de Cuneta 4+085 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcantar...	Pativilca – Huarmey	4+085	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
29 0	Limpieza y descolmatación de Cuneta 6+128 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcantar...	Pativilca – Huarmey	6+128	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
29 1	Limpieza y descolmatación de Cuneta 8+170 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcantar...	Pativilca – Huarmey	8+170	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendient e	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
29	Limpieza y descolmatación de Cuneta 14+298 —	Pativilca –	14+298	7 d	31/08/2026	Crítico	Pendient	Cuadrilla A ·	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
2	acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Huarmey			026		e	Calzada y Drenaje	
293	Limpieza y descolmatación de Cuneta 22+468 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Pativilca — Huarmey	22+468	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
294	Limpieza y descolmatación de Cuneta 44+936 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Pativilca — Huarmey	44+936	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
295	Limpieza y descolmatación de Cuneta 61+277 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Pativilca — Huarmey	61+277	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
296	Limpieza y descolmatación de Cuneta 65+362 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Pativilca — Huarmey	65+362	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
297	Limpieza y descolmatación de Cuneta 81+702 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Pativilca — Huarmey	81+702	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
298	Limpieza y descolmatación de Cuneta 85+787 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Pativilca — Huarmey	85+787	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
299	Limpieza y descolmatación de Cuneta 305+106 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Virú — Trujillo	305+106	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
300	Limpieza y descolmatación de Cuneta 306+213 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Virú — Trujillo	306+213	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
301	Limpieza y descolmatación de Cuneta 308+426 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Virú — Trujillo	308+426	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
302	Limpieza y descolmatación de Cuneta 313+957 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Virú — Trujillo	313+957	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
303	Limpieza y descolmatación de Cuneta 315+064 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcanta...	Virú — Trujillo	315+064	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
304	Limpieza y descolmatación de Cuneta 316+170 — acumulación de material que impide la	Virú — Trujillo	316+170	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y	0

Item	Descripción	Tramo	Progresiva	Plazo	Vence	Semaforo	Estado	Cuadrilla	Fotos
	evacuación de aguas hacia la alcant...							Drenaje	
305	Limpieza y descolmatación de Cuneta 320+596 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	320+596	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
306	Limpieza y descolmatación de Cuneta 321+702 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	321+702	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
307	Limpieza y descolmatación de Cuneta 325+021 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	325+021	30 d	23/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
308	Limpieza y descolmatación de Cuneta 326+128 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	326+128	10 d	03/09/2026	Por vencer	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
309	Limpieza y descolmatación de Cuneta 332+766 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	332+766	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
310	Limpieza y descolmatación de Cuneta 342+723 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	342+723	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
311	Limpieza y descolmatación de Cuneta 343+830 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	343+830	20 d	13/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
312	Limpieza y descolmatación de Cuneta 347+149 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	347+149	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
313	Limpieza y descolmatación de Cuneta 348+255 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	348+255	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0
314	Limpieza y descolmatación de Cuneta 354+894 — acumulación de material que impide la evacuación de aguas hacia la alcant...	Virú – Trujillo	354+894	15 d	08/09/2026	En plazo	Pendiente	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	0