



SIGOV

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION OPERATIVA VIAL

Reporte diario de ejecución

SERVICIO	Red Vial N.º 4 · Pativilca – Trujillo
CLIENTE	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.
CONTRATO	C-2026-RV4-017
PERIODO	Del 31/07/2026 al 30/08/2026
EMITIDO POR	ETS VALERIA
ELABORADO POR	Elvis Dueñas Cabrera
FECHA DE EMISION	31/8/2026, 6:11:54 p.m.

El presente documento es generado automáticamente por SIGOV. Los datos provienen de los registros de campo con evidencia georreferenciada e inmutable. Desarrollado por Promptive.

Red Vial N.º 4 · Pativilca – Trujillo

Cliente: AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

REGISTROS

296

METRADO TOTAL

61,486.2

EVIDENCIAS

885

CUADRILLAS

4

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
28/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Chimbote – Santa	226+068 - 228+024	5.7	un d	3
28/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Virú – Trujillo	330+415 - 332+203	12.9	un d	2
28/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Chimbote – Santa	224+113 - 226+068	3.9	un d	3
28/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Virú – Trujillo	334+400 - 335+530	19.0	m	2
28/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Virú – Trujillo	328+626 - 330+415	8.7	un d	3
28/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Casma – Chimbote	201+485 - 202+444	9.3	m³	3
28/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Casma – Chimbote	200+525 - 201+485	10.5	m³	2
28/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Virú – Trujillo	333+270 - 334+400	15.4	m	3
27/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Huarmey – Casma	114+192 - 116+494	7.3	un d	3
27/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Huarmey – Casma	116+494 - 118+797	8.2	un d	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
27/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Chimbote – Santa	223+883 - 226+005	0.7	glb	3
27/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de calzada y bermas	Casma – Chimbote	199+665 - 201+742	1,233. 3	m²	3
27/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de calzada y bermas	Casma – Chimbote	197+587 - 199+665	1,024. 8	m²	3
27/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Chimbote – Santa	228+126 - 230+248	0.8	glb	3
27/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Chimbote – Santa	226+005 - 228+126	0.6	glb	3
27/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	208+394 - 210+410	63.3	m²	3
27/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	204+361 - 206+377	84.9	m²	3
27/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de calzada y bermas	Casma – Chimbote	195+510 - 197+587	1,248. 6	m²	3
27/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	206+377 - 208+394	53.8	m²	3
27/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Huarmey – Casma	118+797 - 121+099	8.9	un d	3
26/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de cunetas	Virú – Trujillo	313+662 - 316+052	331.3	m	3
26/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Pativilca – Huarmey	48+666 - 50+158	90.5	m²	3
26/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Huarmey – Casma	110+908 - 111+833	30.7	un d	3
26/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Limpieza de guardavías	Virú – Trujillo	310+087 - 312+057	166.2	m	3
26/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Limpieza de guardavías	Virú – Trujillo	308+118 - 310+087	245.4	m	3
26/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Limpieza de guardavías	Virú – Trujillo	306+148 - 308+118	159.6	m	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
26/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Huarmey – Casma	112+758 - 113+683	29.6	un d	3
26/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de cunetas	Virú – Trujillo	311+272 - 313+662	433.7	m	3
26/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Pativilca – Huarmey	45+683 - 47+175	80.7	m²	3
26/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Pativilca – Huarmey	47+175 - 48+666	118.8	m²	3
26/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de cunetas	Virú – Trujillo	316+052 - 318+442	403.8	m	3
26/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Huarmey – Casma	111+833 - 112+758	23.4	un d	3
25/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Chimbote – Santa	228+813 - 229+762	0.6	glb	3
25/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Virú – Trujillo	314+190 - 315+164	22.6	m²	3
25/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Virú – Trujillo	340+833 - 342+479	21.9	un d	3
25/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Chimbote – Santa	231+114 - 232+050	847.4	m²	3
25/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Virú – Trujillo	339+186 - 340+833	25.9	un d	3
25/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Chimbote – Santa	229+762 - 230+712	0.6	glb	3
25/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Virú – Trujillo	337+540 - 339+186	19.6	un d	3
25/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Chimbote – Santa	230+712 - 231+661	0.7	glb	3
25/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Chimbote – Santa	230+179 - 231+114	994.1	m²	3
25/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Chimbote – Santa	232+050 - 232+985	1,084. 4	m²	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
25/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Virú – Trujillo	316+138 - 317+112	24.7	m²	3
25/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Virú – Trujillo	315+164 - 316+138	31.5	m²	3
24/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Chimbote – Santa	225+601 - 227+725	17.9	m	3
24/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Chimbote – Santa	227+725 - 229+849	14.4	m	3
24/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Chimbote – Santa	229+299 - 230+247	2.6	un d	3
24/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Chimbote – Santa	230+247 - 231+196	2.7	un d	3
24/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de cunetas	Huarmey – Casma	117+465 - 119+104	383.7	m	3
24/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Chimbote – Santa	223+477 - 225+601	14.1	m	3
24/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Chimbote – Santa	228+350 - 229+299	4.1	un d	3
24/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	190+976 - 191+479	111.7	m²	3
24/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de cunetas	Huarmey – Casma	115+827 - 117+465	269.4	m	3
24/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	189+970 - 190+473	101.1	m²	3
24/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de cunetas	Huarmey – Casma	119+104 - 120+742	347.3	m	3
24/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	190+473 - 190+976	81.3	m²	3
23/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Virú – Trujillo	330+833 - 332+564	1,008. 6	m²	3
23/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Virú – Trujillo	329+102 - 330+833	1,029. 4	m²	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
23/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Virú – Trujillo	332+564 - 334+295	1,466. 0	m²	3
23/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	339+851 - 341+902	2.9	un d	3
23/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Casma – Chimbote	187+846 - 188+950	69.4	m²	3
23/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Casma – Chimbote	186+741 - 187+846	53.4	m²	3
23/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Casma – Chimbote	178+811 - 179+546	0.4	glb	3
23/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	337+799 - 339+851	3.0	un d	3
23/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Casma – Chimbote	178+077 - 178+811	0.3	glb	3
23/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Casma – Chimbote	185+637 - 186+741	57.4	m²	3
23/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	341+902 - 343+954	3.3	un d	3
23/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Casma – Chimbote	177+342 - 178+077	0.3	glb	3
21/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	334+379 - 335+195	3.9	un d	3
21/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	344+331 - 346+331	2.3	un d	3
21/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Santa – Virú	248+624 - 251+247	11.3	m³	3
21/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Santa – Virú	283+412 - 284+920	3.8	un d	3
21/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Santa – Virú	281+904 - 283+412	4.9	un d	3
21/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Santa – Virú	246+001 - 248+624	12.0	m³	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
21/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	342+331 - 344+331	3.1	un d	3
21/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	333+564 - 334+379	3.2	un d	3
21/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	335+195 - 336+010	3.0	un d	3
21/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Santa – Virú	251+247 - 253+870	8.7	m³	3
21/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	340+331 - 342+331	2.4	un d	3
21/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Santa – Virú	284+920 - 286+428	4.0	un d	3
20/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Santa – Virú	279+909 - 281+260	22.8	m²	3
20/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Chimbote – Santa	229+802 - 231+727	783.5	m	3
20/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Santa – Virú	282+610 - 283+961	29.4	m²	3
20/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Santa – Virú	281+260 - 282+610	26.0	m²	3
20/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Chimbote – Santa	227+876 - 229+802	825.6	m	3
20/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Santa – Virú	246+656 - 248+164	0.4	glb	3
20/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Santa – Virú	246+055 - 247+543	116.7	m²	3
20/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Santa – Virú	245+149 - 246+656	0.6	glb	3
20/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Santa – Virú	243+079 - 244+567	100.6	m²	3
20/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Santa – Virú	243+641 - 245+149	0.5	glb	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
20/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Chimbote – Santa	231+727 - 233+653	737.7	m	3
20/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Santa – Virú	244+567 - 246+055	80.9	m²	3
19/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	174+713 - 175+381	130.2	m²	3
19/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	174+045 - 174+713	83.9	m²	3
19/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Chimbote – Santa	225+593 - 227+742	151.8	m	3
19/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Casma – Chimbote	185+745 - 187+368	543.0	m	3
19/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Casma – Chimbote	184+123 - 185+745	795.8	m	3
19/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Chimbote – Santa	229+890 - 232+039	201.3	m	3
19/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Casma – Chimbote	182+500 - 184+123	763.8	m	3
19/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Pativilca – Huarmey	16+643 - 18+878	4.2	un d	3
19/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Chimbote – Santa	227+742 - 229+890	136.5	m	3
19/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	175+381 - 176+049	112.4	m²	3
19/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Pativilca – Huarmey	14+409 - 16+643	2.9	un d	3
19/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Pativilca – Huarmey	18+878 - 21+112	3.4	un d	3
18/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Santa – Virú	248+694 - 249+757	948.1	m²	3
18/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Casma – Chimbote	177+248 - 178+791	0.3	glb	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
18/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Huarmey – Casma	104+859 - 106+046	12.1	un d	3
18/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Huarmey – Casma	102+486 - 103+673	10.2	un d	3
18/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Santa – Virú	247+632 - 248+694	1,026. 3	m²	3
18/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Casma – Chimbote	175+704 - 177+248	0.2	glb	3
18/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Casma – Chimbote	178+791 - 180+335	0.3	glb	3
18/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Casma – Chimbote	190+354 - 191+069	25.8	m²	3
18/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Santa – Virú	246+569 - 247+632	1,250. 8	m²	3
18/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Huarmey – Casma	103+673 - 104+859	11.8	un d	3
18/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Casma – Chimbote	189+638 - 190+354	24.3	m²	3
18/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Casma – Chimbote	188+923 - 189+638	31.1	m²	3
17/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Casma – Chimbote	197+293 - 198+018	4.6	un d	3
17/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Chimbote – Santa	229+793 - 231+964	7.9	m³	3
17/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Chimbote – Santa	225+450 - 227+621	7.0	m³	3
17/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Virú – Trujillo	321+340 - 322+012	24.7	m³	3
17/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Virú – Trujillo	322+683 - 323+355	19.2	m³	3
17/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	341+422 - 343+631	363.8	m	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
17/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Casma – Chimbote	195+844 - 196+569	3.2	un d	3
17/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	339+213 - 341+422	495.3	m	3
17/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Casma – Chimbote	196+569 - 197+293	4.6	un d	3
17/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Chimbote – Santa	227+621 - 229+793	8.9	m³	3
17/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	343+631 - 345+840	364.8	m	3
17/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Virú – Trujillo	322+012 - 322+683	20.4	m³	3
16/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Pativilca – Huarney	41+173 - 42+885	0.3	glb	3
16/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Virú – Trujillo	329+152 - 330+880	134.1	m²	3
16/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Virú – Trujillo	325+697 - 327+425	136.0	m²	3
16/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Santa – Virú	272+420 - 274+727	52.5	m²	3
16/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Pativilca – Huarney	42+885 - 44+598	0.4	glb	3
16/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Santa – Virú	274+727 - 277+033	41.4	m²	3
16/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Pativilca – Huarney	44+598 - 46+310	0.2	glb	3
16/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Santa – Virú	270+114 - 272+420	46.8	m²	3
16/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Virú – Trujillo	327+425 - 329+152	89.7	m²	3
16/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Casma – Chimbote	176+384 - 178+767	2.8	un d	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
16/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Casma – Chimbote	181+151 - 183+534	3.2	un d	3
16/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Casma – Chimbote	178+767 - 181+151	3.1	un d	3
14/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Virú – Trujillo	307+890 - 309+359	866.0	m²	3
14/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Huarmey – Casma	103+437 - 105+151	22.8	m³	3
14/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Huarmey – Casma	101+722 - 103+437	14.5	m³	3
14/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Casma – Chimbote	204+680 - 207+126	15.9	un d	3
14/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Huarmey – Casma	105+151 - 106+866	20.9	m³	3
14/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Casma – Chimbote	207+126 - 209+573	15.0	un d	3
14/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Casma – Chimbote	202+233 - 204+680	16.5	un d	3
14/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	336+056 - 337+970	3.7	un d	3
14/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	332+229 - 334+143	4.2	un d	3
14/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	334+143 - 336+056	3.1	un d	3
14/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Virú – Trujillo	306+421 - 307+890	763.9	m²	3
14/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Virú – Trujillo	309+359 - 310+828	844.5	m²	3
13/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de calzada y bermas	Casma – Chimbote	181+271 - 182+167	1,442. 4	m²	3
13/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Pativilca – Huarmey	20+075 - 21+143	10.7	m³	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
13/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de calzada y bermas	Casma – Chimbote	182+167 - 183+062	1,223. 7	m²	3
13/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Casma – Chimbote	201+561 - 202+547	3.1	un d	3
13/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Virú – Trujillo	319+278 - 320+471	0.6	glb	3
13/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Pativilca – Huarney	21+143 - 22+210	11.2	m³	3
13/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Casma – Chimbote	199+590 - 200+576	3.2	un d	3
13/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Pativilca – Huarney	22+210 - 23+278	11.9	m³	3
13/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Virú – Trujillo	320+471 - 321+664	0.5	glb	3
13/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Casma – Chimbote	200+576 - 201+561	2.4	un d	3
13/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Virú – Trujillo	321+664 - 322+857	0.4	glb	3
13/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de calzada y bermas	Casma – Chimbote	183+062 - 183+958	1,321. 2	m²	3
12/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Pativilca – Huarney	41+566 - 42+159	14.7	m	3
12/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Chimbote – Santa	226+530 - 227+333	99.6	m²	3
12/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Pativilca – Huarney	42+752 - 43+345	12.1	m	3
12/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Chimbote – Santa	227+333 - 228+135	93.4	m²	3
12/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Huarney – Casma	117+583 - 119+573	4.9	un d	3
12/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Huarney – Casma	120+261 - 122+080	266.2	m	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
12/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Chimbote – Santa	228+135 - 228+938	96.2	m²	3
12/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Huarmey – Casma	118+442 - 120+261	290.2	m	3
12/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Huarmey – Casma	116+623 - 118+442	294.5	m	3
12/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Huarmey – Casma	113+604 - 115+594	3.2	un d	3
12/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Huarmey – Casma	115+594 - 117+583	4.5	un d	3
12/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Pativilca – Huarmey	42+159 - 42+752	10.7	m	3
11/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Huarmey – Casma	100+079 - 101+977	9.0	m³	3
11/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Casma – Chimbote	178+706 - 179+774	57.6	m²	3
11/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	319+237 - 320+051	670.9	m	3
11/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	318+422 - 319+237	659.5	m	3
11/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Casma – Chimbote	192+366 - 194+910	0.9	glb	3
11/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Casma – Chimbote	194+910 - 197+453	0.9	glb	3
11/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Casma – Chimbote	189+823 - 192+366	0.9	glb	3
11/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Casma – Chimbote	180+841 - 181+909	39.0	m²	3
11/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	317+608 - 318+422	626.9	m	3
11/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Huarmey – Casma	96+284 - 98+182	11.0	m³	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
11/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Huarmey – Casma	98+182 - 100+079	7.6	m³	3
11/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Casma – Chimbote	179+774 - 180+841	49.5	m²	3
10/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Santa – Virú	282+119 - 283+905	11.2	un d	3
10/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Santa – Virú	283+905 - 285+692	8.6	un d	3
10/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de postes delineadores	Santa – Virú	285+692 - 287+478	8.3	un d	3
10/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Huarmey – Casma	125+210 - 127+467	26.8	m³	3
10/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Huarmey – Casma	129+808 - 130+795	1,501. 3	m²	3
10/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Huarmey – Casma	128+821 - 129+808	1,306. 7	m²	3
10/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Huarmey – Casma	124+897 - 125+876	19.5	m	3
10/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Huarmey – Casma	127+467 - 129+723	24.6	m³	3
10/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Huarmey – Casma	123+918 - 124+897	15.0	m	3
10/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Huarmey – Casma	127+834 - 128+821	1,577. 9	m²	3
10/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Descolmatación de badenes	Huarmey – Casma	129+723 - 131+980	19.7	m³	3
10/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Huarmey – Casma	125+876 - 126+855	16.0	m	3
09/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Casma – Chimbote	168+610 - 170+449	9.0	m³	3
09/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Huarmey – Casma	122+909 - 125+067	0.6	glb	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
09/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	321+153 - 322+978	3.2	un d	3
09/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Huarmey – Casma	120+752 - 122+909	0.6	glb	3
09/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Casma – Chimbote	170+449 - 172+288	8.4	m³	3
09/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Casma – Chimbote	172+288 - 174+127	6.0	m³	3
09/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Chimbote – Santa	229+528 - 230+881	43.5	m²	3
09/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Huarmey – Casma	125+067 - 127+224	0.7	glb	3
09/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Chimbote – Santa	230+881 - 232+233	47.2	m²	3
09/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	319+329 - 321+153	3.2	un d	3
09/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Virú – Trujillo	317+504 - 319+329	3.9	un d	3
09/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Chimbote – Santa	228+176 - 229+528	48.3	m²	3
07/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Casma – Chimbote	183+838 - 184+505	701.7	m²	3
07/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Virú – Trujillo	309+650 - 312+148	5.0	un d	3
07/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Pativilca – Huarmey	18+934 - 20+865	15.5	m	3
07/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Casma – Chimbote	183+172 - 183+838	1,022. 1	m²	3
07/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Pativilca – Huarmey	17+002 - 18+934	14.4	m	3
07/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	339+415 - 340+712	800.9	m	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
07/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Casma – Chimbote	182+505 - 183+172	764.8	m²	3
07/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	336+821 - 338+118	642.0	m	3
07/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	338+118 - 339+415	764.7	m	3
07/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Reparación de guardavías metálicas	Pativilca – Huarmey	20+865 - 22+797	17.4	m	3
07/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Virú – Trujillo	307+152 - 309+650	3.8	un d	3
07/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Virú – Trujillo	312+148 - 314+646	4.4	un d	3
06/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Virú – Trujillo	307+001 - 308+847	0.3	glb	3
06/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Sellado de fisuras y grietas	Chimbote – Santa	228+922 - 230+823	361.1	m	3
06/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Pativilca – Huarmey	35+457 - 37+346	4.2	un d	3
06/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Virú – Trujillo	308+847 - 310+694	0.3	glb	3
06/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Sellado de fisuras y grietas	Chimbote – Santa	227+021 - 228+922	299.0	m	3
06/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Sellado de fisuras y grietas	Chimbote – Santa	230+823 - 232+724	389.0	m	3
06/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Huarmey – Casma	114+823 - 115+390	86.2	m²	3
06/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Huarmey – Casma	114+255 - 114+823	93.7	m²	3
06/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Pativilca – Huarmey	37+346 - 39+235	5.2	un d	3
06/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Huarmey – Casma	113+688 - 114+255	101.1	m²	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
06/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Atención de emergencias viales	Virú – Trujillo	310+694 - 312+540	0.2	glb	3
06/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Reposición de señales verticales	Pativilca – Huarmey	39+235 - 41+124	4.9	un d	3
05/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Huarmey – Casma	100+766 - 102+810	1,397. 0	m²	3
05/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Huarmey – Casma	98+721 - 100+766	906.7	m²	3
05/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Pativilca – Huarmey	30+581 - 32+237	33.8	un d	3
05/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Limpieza de guardavías	Huarmey – Casma	121+906 - 123+591	161.0	m	3
05/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Huarmey – Casma	102+810 - 104+855	1,007. 7	m²	3
05/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Limpieza de guardavías	Huarmey – Casma	123+591 - 125+276	204.7	m	3
05/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Santa – Virú	281+091 - 281+978	232.4	m	3
05/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Santa – Virú	280+205 - 281+091	302.0	m	3
05/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Pativilca – Huarmey	28+924 - 30+581	29.9	un d	3
05/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Limpieza de guardavías	Huarmey – Casma	125+276 - 126+961	152.3	m	3
05/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Santa – Virú	279+318 - 280+205	268.7	m	3
05/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Pativilca – Huarmey	32+237 - 33+894	31.8	un d	3
04/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Casma – Chimbote	182+693 - 185+231	24.0	m²	3
04/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Casma – Chimbote	177+618 - 180+156	27.2	m²	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
04/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	332+536 - 333+635	836.2	m	3
04/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	187+687 - 189+140	61.3	m²	3
04/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	184+781 - 186+234	85.9	m²	3
04/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Pativilca – Huarmey	44+963 - 47+001	0.6	glb	3
04/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Parchado profundo	Casma – Chimbote	180+156 - 182+693	28.5	m²	3
04/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	331+436 - 332+536	722.9	m	3
04/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Pativilca – Huarmey	49+039 - 51+077	0.7	glb	3
04/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Control de erosión en taludes	Casma – Chimbote	186+234 - 187+687	86.0	m²	3
04/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Virú – Trujillo	333+635 - 334+735	825.9	m	3
04/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Pativilca – Huarmey	47+001 - 49+039	0.5	glb	3
03/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Casma – Chimbote	180+095 - 181+645	2.8	un d	3
03/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Casma – Chimbote	181+645 - 183+194	3.3	un d	3
03/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Huarmey – Casma	129+218 - 129+870	23.7	un d	3
03/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Casma – Chimbote	178+546 - 180+095	2.6	un d	3
03/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Chimbote – Santa	230+227 - 231+645	10.0	m³	3
03/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Pativilca – Huarmey	67+106 - 68+591	291.4	m	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
03/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Huarmey – Casma	128+565 - 129+218	23.7	un d	3
03/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Pativilca – Huarmey	64+135 - 65+620	285.1	m	3
03/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Chimbote – Santa	228+808 - 230+227	9.7	m³	3
03/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Huarmey – Casma	127+913 - 128+565	24.6	un d	3
03/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de zanjas de coronación	Pativilca – Huarmey	65+620 - 67+106	264.5	m	3
03/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Retiro de residuos sólidos	Chimbote – Santa	231+645 - 233+064	10.3	m³	3
02/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Chimbote – Santa	230+334 - 232+318	925.3	m²	3
02/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Pativilca – Huarmey	40+726 - 41+770	654.2	m	3
02/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Pativilca – Huarmey	39+682 - 40+726	613.6	m	3
02/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Huarmey – Casma	103+320 - 104+664	70.2	m²	3
02/08/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Pintado de marcas en el pavimento	Pativilca – Huarmey	38+638 - 39+682	753.2	m	3
02/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Huarmey – Casma	101+975 - 103+320	50.7	m²	3
02/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Chimbote – Santa	232+318 - 234+301	1,046. 5	m²	3
02/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Virú – Trujillo	317+866 - 319+441	0.4	glb	3
02/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Virú – Trujillo	319+441 - 321+015	0.5	glb	3
02/08/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Señalización de zona de trabajo	Virú – Trujillo	316+292 - 317+866	0.6	glb	3

Fecha	Cuadrilla	Actividad	Tramo	Progresiva	Metra do	Un d	Fot os
02/08/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Bacheo superficial en frío	Huarmey – Casma	100+631 - 101+975	60.3	m²	3
02/08/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Chimbote – Santa	228+351 - 230+334	826.3	m²	3
31/07/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Pativilca – Huarmey	59+190 - 61+560	841.2	m²	3
31/07/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Virú – Trujillo	322+990 - 325+058	21.3	un d	3
31/07/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Virú – Trujillo	325+058 - 327+127	24.1	un d	3
31/07/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Pativilca – Huarmey	29+428 - 30+771	4.0	un d	3
31/07/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Pativilca – Huarmey	54+449 - 56+819	729.4	m²	3
31/07/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	335+610 - 336+965	3.3	un d	3
31/07/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	338+321 - 339+676	3.7	un d	3
31/07/ 2026	Cuadrilla D · Emergencias 24/7	Mantenimiento de postes SOS	Virú – Trujillo	336+965 - 338+321	2.6	un d	3
31/07/ 2026	Cuadrilla B · Señalización	Limpieza de señales verticales	Virú – Trujillo	327+127 - 329+195	29.7	un d	3
31/07/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Pativilca – Huarmey	26+743 - 28+086	4.6	un d	3
31/07/ 2026	Cuadrilla C · Derecho de vía	Roce y desbroce en derecho de vía	Pativilca – Huarmey	56+819 - 59+190	731.2	m²	3
31/07/ 2026	Cuadrilla A · Calzada y Drenaje	Limpieza de alcantarillas	Pativilca – Huarmey	28+086 - 29+428	5.9	un d	3